




# Projektplan

Cansat 2025

**Lagnamn:** Tres Liberi Divortii

**Mejladress till alla medlemmar:**

[Alma](#)

[Hjalmar](#)

[Theo](#)

## Syfte

Det primära uppdraget är att mäta lufttryck, temperatur och fallhastighet.


Det sekundära uppdraget går ut på att mäta och förutspå marknära ozon.

Som övergripande mål har vi att utveckla våra samarbetsförmågor samt vår kunskap inom teknik och naturvetenskap. Vi ska gå till final med vår Can-sat.

## Moment (Krav)

### Kvaltävling


- ☐ Bestäm uppdrag
- ☐ Budget
- ☐ Söka Bidrag
- ☐ PDR
- ☐ Skal



- ☐ Hårdvara
- ☐ Mjukvara
- ☐ Fallskärm och fallskärmsögla
  - Design
  - Krafttålighet
  - Fallhastighet


## Finaltävling (ytterligare krav)

- ☐ Positionssystem
- ☐ Markstation och telekommunikation
- ☐ Batteritid (3h)




## Tidsplan

| Moment    | Ansvarig            | Arbetsperiod        | Anteckningar                                                              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Uppdraget | Hjalmar, Theo, Alma | Juli - Sept.        | Planering i Juli och sedan färdiggjorda innan slutet på september.        |
| PDR       | Alma                | Dec - Jan (Vecka 2) |                                                                           |
| Budget    | Theo                | Jun - December      | Klargjord till December.                                                  |
| Skal      | Hjalmar, Theo       | Oct-Feb (Vecka 6)   | Görs i samband med tester.                                                |
| Hårdvara  | Hjalmar, Theo       | Oct-Feb (vecka 6)   | Byggande av cansat. Val av komponenter gjordes i samband med budgetering. |



|                                   |               |                      |                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjukvara                          | Hjalmar       | Sept-Mars            | primär kod till sista december .<br>Felsökning och test i januari och fram till uppskjutning  |
| Fallskärm och fallskärmsögla      | Alma          | dec - februari (v 6) | Byggande i samband med testning och innan uppskjutning.<br>Material: nylon.                   |
| Positionssystem                   | Hjalmar, Theo | Mars                 | Inte nödvändigt förens finalen                                                                |
| Markstation och telekommunikation | Hjalmar       | feburari(5feb)-mars  | Om vi hinner innan kval                                                                       |
| Batteritid                        | Theo          | AUgusti-Mars         | Batteristorleken bestäms tidigt, med en extra kontroll innan finalen om det behöver justeras. |



## Risikanalys

Det finns alltid risker, men a) vad gör vi för att minimera chansen att det händer och b) vad vi gör om något händer.


Vad händer..

1. om vi inte får bidrag?
  - a. Vi startade relativt tidigt, så vi har gått om tid att få in pengar.
  - b. Sälja kakor/chips/lotter/newbody/ljus/kaffe.
2. Ifall vi bråkar inom laget?
  - a. Vi försöker att ha en lärande miljö där vi diskuterar istället för att bråka. Och att dela idéer så att det inte blir några dispyter.
  - b. Om vi blir oense över ett beslut så diskuterar vi beslutet i grupp och kommer överens över det bästa beslutet.
3. Om något går sönder under testning/byggande?
  - a. Vi försöker vara så försiktiga som möjligt, framförallt med de dyra komponenterna. Vi gör mjukvaran före vi bygger Can-sat:en för att minimera att vi förstör något.
  - b. Vi har en marginal på 15% ifall något går sönder
    - i. Vi bygger i tid så vi har tid att köpa in ifall något går sönder.

## Förväntade resultat

Resultatet som vi förväntar oss är,

- Se skillnader på ozon nivåerna vid marken och 1 km upp,
- Få ett precist mått på uv,
- En bra fallskärms utfällning,...
- Rimliga NOx värden,



- Kunna göra en utvärdering om ozon nivåerna kommer öka eller minska
- Datan samlad på sd-kort,
- Datan skickad över signal.

## Kommunikation och spridning

Vi har ett instagramkonto där vi lägger upp när vi har möten och när vi träffas.

Med en av våra samarbetspartners så ska vi hålla en aktivitet/föreläsning för barn som går i 6-8 på en skola och 7-9 på en annan.

Projektplanen ska skickas in i PDF-format till [cansat@au.se](mailto:cansat@au.se) senast den 3 **januari**.